

Tveteråsen

- et deilig sted å bo

www.tveterasen.no

OPPGRADERING AV LEKEPLASS VED TRYKKERIET, status mai 2023

Endelig er våren og varmere dager kommet! Og med det har leverandøren bekreftet tid for å ferdigstille lekeplassen. De store grepene ble utført oktober/november -22, men bl.a. mye regn medførte at montering av de små lekeapparatene og ferdigstilling av overflaten (fallsikring og gress) måtte utsettes til våren -23.

Alt blir montert etter gjeldende sikkerhetsregler hva angår sikkerhetssoner, fallunderlag mv, slik at vi etter ferdigstilling har en lekeplass med godkjente lekeapparater, og som tilfredsstille kravene til fallunderlag med en kombinasjon av bark og gressarmeringsmatter sammen med plen.

Forespeilet fremdrift, uke 19 2023:

Mandag 8. mai	Tirsdag 9. mai	Onsdag 10. mai	Torsdag 11. mai	Fredag 12. mai
Byggegjerdet settes opp				
	Graver igangsetter, rydder plass til de små lekeapparatene			
	Montering av utstyr			
		Utlekking av jord		
				Legge ferdigplen
				Opprydding

Området vil av sikkerhetshensyn bli avstengt i selve byggeperioden. Byggegjerdet fjernes når oppryddingen er ferdig, og erstattes med sperrebånd som vil være der i ca 14 dager (etableringsperiode for plen).

NB, det er viktig at barn/voksne ikke trækker på gresset i perioden der plenen skal etableres. Vi oppfordrer alle til å informere egne barn og ikke benytte området med gress i etableringsperioden på ca 14 dager. Vær kreativ og benytt andre lekeområder i perioden, øvrige områder på Tveteråsen, lekeplasser i nærliggende barnehager, Haraløkka mm, slik at gresset får gode vekstforhold.

Vi gjør oppmerksom på at dette er skissert fremdrift. Avvik som store stener i underlaget, værforhold og annet uforutsett kan medføre endring i fremdriftsplanen.

Vi gleder oss og er spente!
Eventuelle henvendelser kan rettes på mail til styret.

Vennlig hilsen styret, Tveteråsen Eiendom AS